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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23

F Linha 1. MINI QUADRA DE ESPORTES  6.449,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.1. SERVIÇOS INICIAIS  6.449,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 2. REFORMA BANHEIROS  496.891,62 % Período: 4,50% 24,95% 43,14% 16,32% 11,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 2.1. DEMOLIÇÕES  1.880,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 2.2. ESTRUTURA DE CONCRETO  133.684,63 % Período: 15,30% 77,31% 7,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 2.3. ALVENARIA, EMASSAMENTO E PINTURA  32.673,22 % Período: 0,00% 63,11% 13,71% 23,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 2.4. TELA E ALAMBRADO QUADRA  73.962,22 % Período: 0,00% 0,00% 85,67% 0,00% 14,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 2.5. ESTRUTURA METALICA E COBERTURA  116.330,49 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 2.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  3.442,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 2.7. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  21.634,00 % Período: 0,00% 0,00% 93,76% 6,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 2.8. LOUÇAS  1.673,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 2.9. CHURRASQUEIRA  2.207,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 2.10. COBERTURA RAMPA  44.580,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 2.11. LAVANDERIA / DEPOSITO  64.822,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 3. PISO EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE 1.832,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 3.1. PISO PARQUE  1.832,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 4. LIMPEZA  2.867,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 4.1. LIMPEZA DA OBRA  2.867,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada
F

F %: 6,03% 24,40% 42,19% 15,96% 11,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - 

F Período: Contrapartida: 30.620,17 123.968,42 214.336,57 81.070,31 58.046,41 - - - - - 

F Outros: - - - - - - - - - - 

F Investimento: 30.620,17 123.968,42 214.336,57 81.070,31 58.046,41 - - - - - 

F %: 6,03% 30,43% 72,62% 88,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - 

F Acumulado: Contrapartida: 30.620,17 154.588,59 368.925,16 449.995,47 508.041,88 508.041,88 508.041,88 508.041,88 508.041,88 508.041,88 

F Outros: - - - - - - - - - - 

MINI QUADRA DE ESPORTES

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste ABRIGO ANJOS DA LUZ
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Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 508.041,88

Falta distribuir:

Item Descrição

MENU
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1. MINI QUADRA DE ESPORTES  6.449,67 % Período:

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  6.449,67 % Período:

2. REFORMA BANHEIROS  496.891,62 % Período:

2.1. DEMOLIÇÕES  1.880,62 % Período:

2.2. ESTRUTURA DE CONCRETO  133.684,63 % Período:

2.3. ALVENARIA, EMASSAMENTO E PINTURA  32.673,22 % Período:

2.4. TELA E ALAMBRADO QUADRA  73.962,22 % Período:

2.5. ESTRUTURA METALICA E COBERTURA  116.330,49 % Período:

2.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  3.442,13 % Período:

2.7. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  21.634,00 % Período:

2.8. LOUÇAS  1.673,91 % Período:

2.9. CHURRASQUEIRA  2.207,29 % Período:

2.10. COBERTURA RAMPA  44.580,29 % Período:

2.11. LAVANDERIA / DEPOSITO  64.822,82 % Período:

3. PISO EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE 1.832,94 % Período:

3.1. PISO PARQUE  1.832,94 % Período:

4. LIMPEZA  2.867,65 % Período:

4.1. LIMPEZA DA OBRA  2.867,65 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste0

Total:    R$ 508.041,88

Item Descrição

11 12

08/23 09/23

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

- - 

- - 

- - 

- - 

100,00% 100,00%

- - 

508.041,88 508.041,88 

- - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

MINI QUADRA DE ESPORTES
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 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste0
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Investimento:

11 12
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

MINI QUADRA DE ESPORTES
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