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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
1. COBERTURA UBS NOSSA SENHORA APARECIDA 30.700,59 % Período: 19,90% 71,83% 8,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.346,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  1.093,51 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.3. SUPERESTRUTURA  9.721,19 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.4. COBERTURA  13.160,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2.259,73 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. INSTALAÇÕES PLUVIAIS  2.308,75 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO  581,36 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. PINTURA  110,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. SERVIÇOS FINAIS  118,73 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 19,90% 71,83% 8,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - -
Período: Contrapartida: 6.109,70 22.053,05 2.537,84 - - - - - - - - -

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 6.109,70 22.053,05 2.537,84 - - - - - - - - -

%: 19,90% 91,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -

Acumulado: Contrapartida: 6.109,70 28.162,75 30.700,59 30.700,59 30.700,59 30.700,59 30.700,59 30.700,59 30.700,59 30.700,59 30.700,59 30.700,59
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 6.109,70 28.162,75 30.700,59 30.700,59 30.700,59 30.700,59 30.700,59 30.700,59 30.700,59 30.700,59 30.700,59 30.700,59

Local Responsável Técnico
Nome: ANDRESSA SIMADON
CREA/CAU: 

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 6 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

COBERTURA UBS NOSSA SENHORA APARECIDA

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d´Oeste COBERTURA UBS NOSSA SENHORA APARECIDA

Herval d´Oeste/SC

0

Total:    R$ 30.700,59

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1


		2022-10-06T10:48:39-0300
	ANDRESSA SIMADON:08362722932




