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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

20/10/22
Parcela 1

nov/22
Parcela 2

dez/22
Parcela 3

jan/23
Parcela 4

fev/23
Parcela 5

mar/23
Parcela 6

abr/23
Parcela 7

mai/23
Parcela (%) 10,53% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91%
Parcela (R$) 113.123,74 160.131,38 160.131,35 160.131,35 160.131,37 160.131,36 160.137,80

Acumulado (%) 10,53% 25,44% 40,36% 55,27% 70,18% 85,09% 100,00%
Acumulado (R$) 113.123,74 273.255,12 433.386,47 593.517,82 753.649,19 913.780,55 1.073.918,35

Parcela (%) 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%
Acumulado (%) 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 256,28 256,28 256,28 256,28 256,28 256,28 320,35

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.366,56 3.366,56 3.366,56 3.366,56 3.366,56 3.366,56 3.366,56

Parcela (%) 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 14,20%
Acumulado (%) 14,30% 28,60% 42,90% 57,20% 71,50% 85,80% 100,00%
Acumulado (R$) 8.240,00 16.480,01 24.720,01 32.960,01 41.200,02 49.440,02 57.622,40

Parcela (%) 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
Acumulado (%) 10,00% 25,00% 40,00% 55,00% 70,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 70.280,65 175.701,62 281.122,59 386.543,56 491.964,54 597.385,51 702.806,48

Parcela (%) 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
Acumulado (%) 10,00% 25,00% 40,00% 55,00% 70,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 12.720,47 31.801,19 50.881,90 69.962,61 89.043,32 108.124,03 127.204,74

Parcela (%) 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
Acumulado (%) 10,00% 25,00% 40,00% 55,00% 70,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 18.259,78 45.649,46 73.039,13 100.428,80 127.818,47 155.208,15 182.597,82

Local

Data

MOBILIZAÇÃO E DESMOBOLIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS

320,35

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 57.622,403.

3.366,56

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 1.073.918,35

1.

2. CANTEIRO DE OBRAS

REDE COLETORA DE ESGOTO 702.806,48

5. LIGAÇÕES DOMICILIARES 127.204,74

12 de julho de 2022

4.

6. FORNECIMENTO DE MATEIRIAS 182.597,82

BDI 1 BDI 2 BDI 3
21,82% 0,00% 11,43%

AÇÃO / MODALIDADE

BAIRRO MORADA DO SOL
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO PARA O BAIRRO MORADA DO SOL - HERVAL D'OESTE-SC

LOTEAMENTO LASKE

OBJETO
EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO - MORADA DO SOL

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Florianópolis / SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
HERVAL D'OESTE

LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO PARA O BAIRRO MORADA DO SOL - HERVAL D'OESTE-SC

PROGRAMA
TC-PAC 234/2014

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

093683-2
ENGENHEIRO SANITARISTA
WILIAN SARTOR SGANZERLA

127.476 v007   micro
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