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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24
1. SUBSTITUIÇÃO TELA ALAMBRADO - Estádio Municipal José Afonso D`Agostini 31.555,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.1. SERVIÇOS INICIAIS  31.555,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2. ALAMBRADO AVENIDA BEIRA RIO  30.075,50 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
2.1. SERVIÇOS INICIAIS  30.075,50 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
3. CERCAMENTO CME PEQUENO PRINCIPE  41.031,14 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
3.1. SERVIÇOS INICIAIS  41.031,14 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
4. GUARDA CORPO - RUA NEREU RAMOS  23.325,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
4.1. SERVIÇOS INICIAIS  23.325,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 71,78% 28,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 90.433,75 35.553,32 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 90.433,75 35.553,32 - - - - - - - - - - 

%: 71,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 90.433,75 125.987,07 125.987,07 125.987,07 125.987,07 125.987,07 125.987,07 125.987,07 125.987,07 125.987,07 125.987,07 125.987,07 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 90.433,75 125.987,07 125.987,07 125.987,07 125.987,07 125.987,07 125.987,07 125.987,07 125.987,07 125.987,07 125.987,07 125.987,07 

Local Responsável Técnico
Nome: 
CREA/CAU: 

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 125.987,07

Item Descrição

terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CERCAMENTO COM TELA E EXECUÇÃO GUARDA CORPO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTECERCAMENTO COM TELA E EXECUÇÃO GUARDA CORPO

HERVAL D'OESTE-SC
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