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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.164,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  1.164,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REFORMA  8.815,94 % Período: 26,20% 66,51% 7,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÕES  2.309,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. REVESTIMENTO INTERNO DOS SANITÁRIOS  5.770,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. PINTURA INTERNA E EXTERNA  735,78 % Período: 0,00% 12,61% 87,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. ESQUADRIAS  16.660,15 % Período: 4,29% 2,86% 92,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. PORTA ACESSO A QUADRA  2.023,67 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  8.747,38 % Período: 0,00% 0,57% 99,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  1.139,96 % Período: 62,66% 37,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2.047,12 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5. ITENS DE ACESSIBILIDADE  1.892,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6. LIMPEZA  810,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 15,72% 23,79% 60,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 4.188,95 6.338,90 16.113,11 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 4.188,95 6.338,90 16.113,11 - - - - - - - - - 

%: 15,72% 39,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 4.188,95 10.527,85 26.640,96 26.640,96 26.640,96 26.640,96 26.640,96 26.640,96 26.640,96 26.640,96 26.640,96 26.640,96 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 4.188,95 10.527,85 26.640,96 26.640,96 26.640,96 26.640,96 26.640,96 26.640,96 26.640,96 26.640,96 26.640,96 26.640,96 

Local Responsável Técnico

Nome: MELISSA DEMO

CREA/CAU: 053732-5

Data ART/RRT: -

0

Total:    R$ 26.640,96

Item Descrição

segunda-feira, 20 de março de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA /ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTECOMPLEXO IVONEI FIORENTIN

HERVAL D OESTE
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