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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.164,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  1.164,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REFORMA  310,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÕES  310,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. CONSTRUÇÃO  3.756,35 % Período: 0,00% 91,21% 8,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. REVESTIMENTO INTERNO DOS SANITÁRIOS  3.426,33 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. PINTURA INTERNA  330,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. ESQUADRIAS  1.818,76 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. PORTA ACESSO A QUADRA  1.818,76 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. INSTALAÇÕES  5.611,77 % Período: 0,00% 36,44% 63,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  1.915,58 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  2.045,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.651,06 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. ITENS DE ACABAMENTO  14.684,12 % Período: 0,61% 42,94% 56,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. ITENS DE ACESSIBILIDADE  5.518,72 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. CALÇADA E VAGA ESTACIONAMENTO  6.305,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.3. LIMPEZA  2.860,08 % Período: 3,14% 0,00% 96,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 5,72% 43,07% 51,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.564,78 11.776,78 14.004,34 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.564,78 11.776,78 14.004,34 - - - - - - - - - 

%: 5,72% 48,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 1.564,78 13.341,56 27.345,90 27.345,90 27.345,90 27.345,90 27.345,90 27.345,90 27.345,90 27.345,90 27.345,90 27.345,90 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.564,78 13.341,56 27.345,90 27.345,90 27.345,90 27.345,90 27.345,90 27.345,90 27.345,90 27.345,90 27.345,90 27.345,90 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA /ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTEGINASIO BOLÃO0

Total:    R$ 27.345,90

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA /ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTEGINASIO BOLÃO0

Item Descrição

Local Responsável Técnico

Nome: MELISSA DEMO

CREA/CAU: 053732-5

Data ART/RRT: -

segunda-feira, 27 de março de 2023

HERVAL D OESTE - SC
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