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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

931939/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20

1. ESTRADA MUNICIPAL SANTA LUZIA  497.928,70 % Período: 0,61% 7,18% 0,88% 88,88% 2,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS  3.042,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  758,78 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS 483,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 34.522,36 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM  2.485,64 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REATERROS  1.881,51 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. BASE E SUBBASE  226.035,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q  216.525,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. MEIO FIO  1.611,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SINALIZAÇÃO  10.581,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,61% 7,18% 0,88% 88,88% 2,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 1.755,54 20.636,28 2.519,86 255.358,74 7.035,58 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.286,98 15.128,36 1.847,29 187.202,32 5.157,75 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 3.042,52 35.764,64 4.367,15 442.561,06 12.193,33 - - - - - - - 

%: 0,61% 7,79% 8,67% 97,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 1.755,54 22.391,82 24.911,68 280.270,42 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.286,98 16.415,34 18.262,63 205.464,95 210.622,70 210.622,70 210.622,70 210.622,70 210.622,70 210.622,70 210.622,70 210.622,70 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 3.042,52 38.807,16 43.174,31 485.735,37 497.928,70 497.928,70 497.928,70 497.928,70 497.928,70 497.928,70 497.928,70 497.928,70 

Local Responsável Técnico

Nome: Max Mooshammer

CREA/CAU: 139.164-0
Data ART/RRT: 8567862-2

0

Total:    R$ 497.928,70

Parcelas:Item

1 de dezembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL SANTA LUZIA - 3ª ETAPA

 Valor (R$) Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTEPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL SANTA LUZIA - 3ª ETAPA

HERVAL D'OESTE-SC
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