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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24
1. MARGINAL BR 282  691.599,51 % Período: 7,04% 3,98% 41,09% 41,32% 6,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS  1.553,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  766,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 46.403,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. DRENAGEM  54.990,90 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. REATERROS  18.302,33 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. BASE  238.360,87 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  285.786,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. MEIO-FIO  27.561,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. SINALIZAÇÃO  17.874,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 7,04% 3,98% 41,09% 41,32% 6,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 48.722,70 27.495,45 284.158,65 285.786,24 45.436,47 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 48.722,70 27.495,45 284.158,65 285.786,24 45.436,47 - - - - - - - 

%: 7,04% 11,02% 52,11% 93,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 48.722,70 76.218,15 360.376,80 646.163,04 691.599,51 691.599,51 691.599,51 691.599,51 691.599,51 691.599,51 691.599,51 691.599,51 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 48.722,70 76.218,15 360.376,80 646.163,04 691.599,51 691.599,51 691.599,51 691.599,51 691.599,51 691.599,51 691.599,51 691.599,51 

Local Responsável Técnico
Nome: Max Mooshammer
CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT:  8649293-9
sexta-feira, 7 de julho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DDO DISTRITO JUNTO A MARGINAL - BR-282

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTEPAVIMENTAÇÃO DDO DISTRITO JUNTO A MARGINAL - BR-282

HERVAL D'OESTE - SC

0

Total:    R$ 691.599,51

Item Descrição
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