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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO PORTO MOREIRA 1.782.130,70 % Período: 0,67% 5,47% 12,99% 14,31% 15,92% 10,04% 10,75% 20,00% 9,85% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  5.624,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  653,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RELOCAÇÕES  11.173,71 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 127.297,88 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. DRENAGEM  113.253,43 % Período: 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.6. REATERROS  43.920,84 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.7. BASE E SUBBASE  17.826,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  327.398,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9. MEIO FIO  21.525,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.10. SINALIZAÇÃO  10.728,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.11. PASSEIOS  39.021,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.12. MUROS E CONTENÇÕES  400.707,09 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.13. PASSARELA  663.000,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

%: 0,67% 5,47% 12,99% 14,31% 15,92% 10,04% 10,75% 20,00% 9,85% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 11.864,55 97.549,15 231.432,64 255.083,98 283.769,35 178.918,24 191.632,28 356.375,13 175.505,38 - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 11.864,55 97.549,15 231.432,64 255.083,98 283.769,35 178.918,24 191.632,28 356.375,13 175.505,38 - - - 

%: 0,67% 6,14% 19,13% 33,44% 49,36% 59,40% 70,15% 90,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 11.864,55 109.413,70 340.846,34 595.930,32 879.699,67 1.058.617,91 1.250.250,19 1.606.625,32 1.782.130,70 1.782.130,70 1.782.130,70 1.782.130,70 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 11.864,55 109.413,70 340.846,34 595.930,32 879.699,67 1.058.617,91 1.250.250,19 1.606.625,32 1.782.130,70 1.782.130,70 1.782.130,70 1.782.130,70 

Local Responsável Técnico
Nome: MAX MOOSHAMMER
CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT: 9083564-6

0

Total:    R$ 1.782.130,70

Parcelas:

quinta-feira, 14 de dezembro de 2023

HERVAL D'OESTE

Item  Valor (R$) Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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