CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacado

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA |A(;I§ O/ MODALIDADE OBJETO
Reforma Centros Educacionais
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste Herval d'Oeste Rua Nereu Ramos - Centro Reforma Centros Educacionais
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE | BDI 1 BDI 2 | BDI 3
set-18 Sim Floriandpolis / SC Reforma Centros Educacionais 26,44%
D icio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7
escrigao ¢ (R$) 0112118 jan/19 fevi19 mar/19 abr/19 mai/19 juni19 juli9
Parcela (%) 48,67% 51,33%

Parcela (R$

Acumulado (%)

58.133,98

51,56%

61.322,94

100,00%

Acumulado (%)

0,00%

Acumulado (R$) 33.098,26 64.194,40
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.1. Guarda Corpo e Corrimao 23.623,70 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 11.811,85 23.623,70
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.2 Cobertura Estrutura Metalica/Forro 37.015,83 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 18.507,92 37.015,83
Parcela (%) 100,00%
1.3. Fundacdes 2.435,60 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 2.435,60
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.4. Instalagdes Pluviais 433,50 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 433,50
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.5. Instalagdes Elétricas 685,77 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 342,89 685,77

100,00%
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Acumulado (R$) 0,00 30.226,80

. Parcela (%) 0,00% 100,00%

21, Qrimio :ug“gfeaa%‘zg;:aé";‘;mzfs;)° 5.179,28 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
i Acumulado (R$) 0,00 5.179,28

L Parcela (%) 0,00% 100,00%

22, et Coyze s ﬁ?&;‘lmzm Sl s e - 7.786,07 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.786,07

Parcela (%) 0,00% 100,00%

2.3. Rampa de Acesso (Coberta) Térreo/Nivel 1 7.326,34 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.326,34

- - Parcela (%) 0,00% 100,00%

2.4. :;;aiapi‘z:‘s‘ffé?r:g'goAﬂ:c'eT'ftfa;i“’::I 9.935,11 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
P Acumulado (R$) 0,00 9.935,11

Acumulado (%) 100,00%



Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7

tem Descrigio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2
(R$) 01/12/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 juli19
Acumulado (R$) 25.035,72
Parcela (%) 100,00%
3.1. Grade Externa,Corrimao e Guarda Corpo 25.035,72 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 25.035,72
Local Nome: Nome: Luiz Valgrande
Titulo: Titulo: Analista de Execugéo de Obras Publicas
15 de margo de 2019 CREA/CAL CREA/CAL 68214-8
ART/RRT: ART/RRT:

Data
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N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A<;ﬁ; |
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF |
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste Herval d'Oeste

LOCALIDADE DO SINAPI

|DATA BASE |DESON.

DESCRIGAO DO LOTE BDI 4 | BDI 5 |

set-18 Sim Floriandpolis / SC Reforma Centros Educacionais

Valores Totais Inicio de Obra Parcela 8
(R$) 01/12/18 ago/19

Parcela (%)

Parcela (R$

Descricao das Metas / Macrosservigos

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
1.1. Guarda Corpo e Corrimao 23.623,70 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
1.2 Cobertura Estrutura Metalica/Forro 37.015,83 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
1.3. Fundacdes 2.435,60 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
1.4. Instalagdes Pluviais 433,50 Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
1.5. Instalagdes Elétricas 685,77 Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

N Parcela (%)
TR ireesmenrodl IRCUT I P
¢ Acumulado (R$)

L Parcela (%)
29 Guarda Corpo e Cc_)rrlmao Sala de Aula - 7.786,07 Acumulado (%)

Nivel 2

Acumulado (R$)

Parcela (%)
2.3. Rampa de Acesso (Coberta) Térreo/Nivel 1 7.326,34 Acumulado (%)
Acumulado (R$)

L ~ Parcela (%)
24 Escada de Acess'o Sala Ad_rnlnlstragao e 9.935.11 Acumulado (%)

Rampa Acesso Térreo ao Nivel 1 - Bloco |

Acumulado (R$)

Acumulado (%)
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Valores Totais

Inicio de Obra

Parcela 8

Item Descricao das Metas / Macrosservigos (R$) 01/12/18 agoi19
Acumulado (R$)
Parcela (%)
3.1. Grade Externa,Corriméo e Guarda Corpo 25.035,72 Acumulado (%)
Acumulado (R$) |
Local
15 de margo de 2019
Data




