CAIXA

CFF

- CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacado

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;ﬁ 0/ MODALIDADE
Reforma Centros Educacionais
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste Herval d'Oeste Rua Minas Gerais - Bairro Sdo Vicente Reforma Centros Educacionais
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI  |DESCRIGAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 |
jul-18 Sim Floriandpolis / SC Execucéo Corrim&o e Guarda Corpo Gindsio e Escola GE Mun. Prof® Adolfo Becker 26,44%
Descrigio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7
(R$) 01/12/18 jan/19 fev/19 mar/19 mai/19 jun/19 juli19
Parcela (%) 50,00% 50,00%
Parcela (R$ 28.243,48 28.243,47
Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 28.243,48 56.486,95
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.1. Pintura Externa Ginasio 30.341,30 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 15.170,65 30.341,30
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.2 Guarda Corpo e Corrimao Ginasio e Escola 26.145,65 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 13.072,83 26.145,65
Local Nome: Nome: Luiz Valgrande
Titulo: Titulo: Analista de Execugdo de Obras Publicas
15 de margo de 2019 CREA/CAL CREA/CAL 68214-8
ART/RRT: ART/RRT:

Data

27.476 v0O7 micro



27.476 v0O7 micro

CAIXA

CFF - Grau de Sigilo
#PUBLICO

|DATA BASE |DESON.

jul-18 Sim Floriandpolis / SC

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A<;ﬁ; |
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF |
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste Herval d'Oeste

LOCALIDADE DO SINAPI

DESCRIGAO DO LOTE BDI 4 | BDI 5 |
Execucdo Corrimdo e Guarda Corpo

Descricao das Metas / Macrosservigos

Valores Totais

(R$)

Inicio de Obra Parcela 8
01/12/18 ago/19

Parcela (%)
Parcela (R$,

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
1.1. Pintura Externa Ginasio 30.341,30 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
1.2 Guarda Corpo e Corrimao Ginasio e Escola 26.145,65 Acumulado (%)
Acumulado (R$) |
Local
15 de margo de 2019
Data



