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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/12/18
Parcela 1

jan/19
Parcela 2

fev/19
Parcela 3

mar/19
Parcela 4

abr/19
Parcela 5

mai/19
Parcela 6

jun/19
Parcela 7

jul/19
Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 28.243,48 28.243,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 28.243,48 56.486,95 56.486,95 56.486,95 56.486,95 56.486,95 56.486,95

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 28.243,48 56.486,95 56.486,95 56.486,95 56.486,95 56.486,95 56.486,95

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 15.170,65 30.341,30 30.341,30 30.341,30 30.341,30 30.341,30 30.341,30

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 13.072,83 26.145,65 26.145,65 26.145,65 26.145,65 26.145,65 26.145,65

Local

Data
15 de março de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 56.486,95

1.

1.1. Pintura Externa Ginasio 30.341,30

1.2. Guarda Corpo e Corrimão Ginasio e Escola 26.145,65

Grupo Escolar Municipal Professor Adolfo 
Becker

56.486,95

BDI 1 BDI 2 BDI 3
26,44%

OBJETO
Reforma Centros Educacionais

Reforma Centros Educacionais
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Execução Corrimão e Guarda Corpo Ginásio e Escola GE Mun. Profº Adolfo Becker

Rua Minas Gerais - Bairro São Vicente
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Sim

PROGRAMA

Execução Corrimão e Guarda Corpo Ginásio e Escola GE Mun. Profº Adolfo Becker
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste Herval d'Oeste

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jul-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Florianópolis / SC

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Analista de Execução de Obras Publicas
Luiz Valgrande

68214-8

127.476 v007   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/12/18

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data
15 de março de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 56.486,95

1.

1.1. Pintura Externa Ginasio 30.341,30

1.2. Guarda Corpo e Corrimão Ginasio e Escola 26.145,65

Grupo Escolar Municipal Professor Adolfo 
Becker

56.486,95

Execução Corrimão e Guarda Corpo Ginásio e Escola GE Mun. Profº Adolfo Becker

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Sim

PROGRAMA

Execução Corrimão e Guarda Corpo Ginásio e Escola GE Mun. Profº Adolfo Becker
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste Herval d'Oeste

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jul-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Florianópolis / SC

AÇÃO / MODALIDADE

8

Parcela 8
ago/19
0,00%
0,00

100,00%
56.486,95

0,00%

100,00%

56.486,95

0,00%

100,00%

30.341,30

0,00%

100,00%

26.145,65

BDI 4 BDI 5

Grau de Sigilo

#PUBLICO

227.476 v007   micro


