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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacado

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;ﬁ 0/ MODALIDADE
Reforma Centros Educacionais
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste Herval d'Oeste Rua Nereu Ramos - Centro Reforma Centros Educacionais
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI  |DESCRIGAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 |
jul-18 Sim Floriandpolis / SC Reforma Centros Educacionais 26,44%
Descrigio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7
(R$) 01/12/18 jan/19 fev/19 mar/19 mai/19 jun/19 juli19
Parcela (%) 54,07% 45,93%
Parcela (R$ 21.160,75 17.972,37
Acumulado (%) 54,07% 100,00%
Acumulado (R$) 21.160,75 39.133,12
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.1. Pintura Externa Ginasio 16.811,68 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.405,84 16.811,68
Parcela (%) 100,00%
1.2. Pintura Muros 3.188,37 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 3.188,37
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.3. Guarda Corpo e Corrimao Ginasio e Escola 19.133,07 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.566,54 19.133,07
Local Nome: Nome: Luiz Valgrande
Titulo: Titulo: Analista de Execugéo de Obras Publicas
15 de margo de 2019 CREA/CAL CREA/CAL 68214-8
ART/RRT: ART/RRT:

Data
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

|DATA BASE

jul-18

Sim

Floriandpolis / SC

Reforma Centros Educacionais

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A<;ﬁ; |
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF |
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste Herval d'Oeste

DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE

BDI 4 | BDI 5 |

Descricao das Metas / Macrosservigos

Valores Totais

Inicio de Obra
01/12/18

Parcela 8
ago/19

Parcela (%)
Parcela (R$,

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
1.1. Pintura Externa Ginasio 16.811,68 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
1.2. Pintura Muros 3.188,37 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
1.3. Guarda Corpo e Corrimao Ginasio e Escola 19.133,07 Acumulado (%)
Acumulado (R$) |
Local
15 de margo de 2019
Data



