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1/ b Sssociaco dos Municipios do Melo Deste Catarinense:

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste/S|E.B.M. Cruz e Souza Substituigdo da Cobertura da E.B.M. Cruz e Souza
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
% Periodo: 45,38% 54,62%
1.1. SERVICOS INICIAIS 25.380,20 | % Periodo: 75,00% 25,00%
|1.2. ADEQUACAO DA ALTURA DAS PAREDES 3.950,52 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. COBERTURA 223.053,73 | % Periodo: 75,00% 25,00%
|1.4. PLUVIAL 22.720,81 | % Periodo: 75,00% 25,00%
|1.5. PLATIBANDAS 158.374,52 | % Periodo: 100,00%
|1.6. FORRO 19.947,80 | % Periodo: 100,00%
|1.7. INSTALACOES ELETRICAS 3.451,10 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 456.878,68 %: 45,38% 54,62%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 207.316,58 | 249.562,10
Outros: - -
Investimento: | 207.316,58 = 249.562,10
%: 45,38% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 207.316,58 | 456.878,68
Outros: - -
Investimento: | 207.316,58 @ 456.878,68
Herval D'Oeste/SC
Local Responsavel Técnico
Nome: Ana Julia Ungericht de Carvalho
segunda-feira, 16 de setembro de 2019 CREA/CAU: 105.295-8
Data ART/RRT:
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