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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA E.B.M.  456.878,68 % Período: 45,38% 54,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  25.380,20 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.2. ADEQUAÇÃO DA ALTURA DAS PAREDES  3.950,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. COBERTURA  223.053,73 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.4. PLUVIAL  22.720,81 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.5. PLATIBANDAS  158.374,52 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. FORRO  19.947,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  3.451,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 45,38% 54,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 207.316,58 249.562,10 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 207.316,58 249.562,10 - - - - - - - - - 
%: 45,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 207.316,58 456.878,68 456.878,68 456.878,68 456.878,68 456.878,68 456.878,68 456.878,68 456.878,68 456.878,68 456.878,68 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 207.316,58 456.878,68 456.878,68 456.878,68 456.878,68 456.878,68 456.878,68 456.878,68 456.878,68 456.878,68 456.878,68 

Local Responsável Técnico
Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho
CREA/CAU: 105.295-8

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 456.878,68

Item Descrição

segunda-feira, 16 de setembro de 2019

Grau de
#PUB

Substituição da Cobertura da E.B.M. Cruz e Souza

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste/SCE.B.M. Cruz e Souza

Herval D'Oeste/SC
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