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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO G.E.M.  230.231,02 % Período: 78,80% 21,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  15.715,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. COBERTURA  165.705,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. PLUVIAL  22.844,70 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. FORRO  18.065,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  7.900,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 78,80% 21,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 181.420,66 48.810,36 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 181.420,66 48.810,36 - - - - - - - - - 
%: 78,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 181.420,66 230.231,02 230.231,02 230.231,02 230.231,02 230.231,02 230.231,02 230.231,02 230.231,02 230.231,02 230.231,02 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 181.420,66 230.231,02 230.231,02 230.231,02 230.231,02 230.231,02 230.231,02 230.231,02 230.231,02 230.231,02 230.231,02 

Local Responsável Técnico
Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho
CREA/CAU: 105.295-8

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 9 de setembro de 2019

Grau de
#PUB

Substituição da Cobertura do G.E.M. Professor Adolfo Becker

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval D'Oeste/S G.E.M. Professor Adolfo Becker

Herval D'Oeste/SC

0

Total:    R$ 230.231,02
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