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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO G.E.M.  129.710,25 % Período: 73,60% 26,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  10.290,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. COBERTURA  85.178,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. PLUVIAL  14.907,01 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. FORRO  15.448,17 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  3.886,24 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 73,60% 26,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 95.468,83 34.241,42 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 95.468,83 34.241,42 - - - - - - - - - 
%: 73,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 95.468,83 129.710,25 129.710,25 129.710,25 129.710,25 129.710,25 129.710,25 129.710,25 129.710,25 129.710,25 129.710,25 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 95.468,83 129.710,25 129.710,25 129.710,25 129.710,25 129.710,25 129.710,25 129.710,25 129.710,25 129.710,25 129.710,25 

Local Responsável Técnico
Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho
CREA/CAU: 105.295-8

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 129.710,25

Item Descrição

segunda-feira, 9 de setembro de 2019

Grau de
#PUB

Substituição da Cobertura do G.E.M. Nossa Senhora de Fátima

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval D'Oeste/S G.E.M. Nossa Senhora de Fátima

Herval D'Oeste/SC

PMv3.0.4 1 / 2


