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PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal de Herval D'Oeste

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

APELIDO EMPREENDIMENTO
Biblioteca da Escola Pequeno Principe

DESCRIGAO DO LOTE
Biblioteca da Escola Pequeno Principe

Grau di
#PUB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20
% Periodo: 21,31% 27,91% 22,51% 28,27%
1.1. SERVICOS INICIAIS 4.632,50 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. FUNDACOES 11.140,44 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 46.052,88 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.4. ALVENARIA DE VEDAGAO 19.540,53 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.5. REVESTIMENTOS INTERNOS 11.509,67 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.6. REVESTIMENTOS EXTERNOS 8.692,95 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.7. ESQUADRIAS 15.512,43 | % Periodo: 100,00%
|1.8. PAVIMENTAGCAO 11.929,69 | % Periodo: 100,00%
|1.9. COBERTURA 28.404,36 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.10. DRENAGEM PLUVIAL 5.977,48 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.1 1.  FORRO 4.616,40 | % Periodo: 100,00%
|1.12. APARELHOS / SANITARIO ACESSIVEL 5.844,32 | % Periodo: 100,00%
|1.13. INSTALACOES HIDRAULICAS 2.070,09 | % Periodo: 33,00% 33,00% 34,00%
|1.14. INSTALACOES SANITARIAS 1.035,46 | % Periodo: 20,00% 40,00% 40,00%
|1.15. INSTALACOES ELETRICAS 6.059,68 | % Periodo: 50,00% 50,00%
L
Total: R$ 183.018,88 %: 21,31% 27,91% 22,51% 28,27%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: [ 39.006,47 | 51.084,94 = 41.189,65  51.737,82
Outros: - - - -
Investimento: | 39.006,47  51.084,94 41.189,65 51.737,82
%: 21,31% 49,23% 71,73% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 39.006,47 | 90.091,41 | 131.281,06 | 183.018,88
Outros: - - - -
Investimento: | 39.006,47  90.091,41 131.281,06 183.018,88
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