c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICA_O DO LOTE |
0 0| Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste | CRECHE CRIANCA FELIZ ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
1. SERVICOS PRELIMINARES 859,89 | % Periodo: | 100,00%
|1.1. CANTEIRO DE OBRAS 859,89 | % Periodo: | 100,00%
|2. REFORMA 212.952,62 | % Periodo: 15,54% 27,28% 52,15% 0,78% 4,26%
|2.1. DEMOLICOES 2.628,00 | % Periodo: | 100,00%
|2.2. PINTURA 20.937,36 | % Periodo: 12,70% 79,40% 7,91%
|2.3. PISO 11.694,26 | % Periodo: | 100,00%
|2.4. ESQUADRIAS 7.955,30 | % Periodo: 59,93% 40,07%
|2.5. LOUCAS E ACESSORIOS 1.134,04 | % Periodo: 100,00%
|2.6. ITENS DE ACESSIBILIDADE 7.819,11 | % Periodo: 100,00%
|2.7. ELETRICO 1.286,95 | % Periodo: [ 100,00%
|2.8. HIDRO 2.778,85 | % Periodo: | 100,00%
|2.9. OUTROS SERVIGCOS 2.701,30 | % Periodo: | 100,00%
|2.10. COBERTURA - REMOGAO E SUBSTITUICA 148.141,34 | % Periodo: 4,88% 31,37% 63,75%
|2.1 1. FECHAMENTO FRONTAL COBERTURA - Ol 5.876,11 | % Periodo: 100,00%
|3. ESCADA E ELEVADOR 265.645,15 | % Periodo: 43,51% 56,49%
|3.1. CONSTRUGAO 115.573,02 | % Periodo: 100,00%
|3.2. ELEVADOR 150.072,13 | % Periodo: 100,00%
|4. CENTRAL DE GAS 5.161,52 | % Periodo: 80,45% 19,55%
|4.1. CONSTRUGAO E INSTALAGAO 4.152,32 | % Periodo: | 100,00%
|4.2. LIMPEZA 1.009,20 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 484.619,18 %: 7,86% 35,83% 22,92% 31,31% 2,08%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 38.099,85 | 173.661,32 | 111.057,37 | 151.727,93 | 10.072,71
Outros: - - - - -
Investimento: | 38.099,85 | 173.661,32 | 111.057,37 | 151.727,93 | 10.072,71
%: 7,86% 43,70% 66,61% 97,92% 100,00%
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c A ' A % A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste | CRECHE CRIANCA FELIZ ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
Acumulado: Contrapartida: | 38.099,85 | 211.761,17 | 322.818,54 | 474.546,47 | 484.619,18
Outros: - - - - -
Investimento: | 38.099,85 211.761,17 | 322.818,54 | 474.546,47 | 484.619,18

Herval d'Oeste/SC

Local

terca-feira, 30 de novembro de 2021

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: MELISSA DEMO

CREA/CAU: 053732-5

ART/RRT: -
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