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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  859,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  859,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REFORMA  212.952,62 % Período: 15,54% 27,28% 52,15% 0,78% 4,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÕES  2.628,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. PINTURA  20.937,36 % Período: 0,00% 12,70% 79,40% 7,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. PISO  11.694,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. ESQUADRIAS  7.955,30 % Período: 59,93% 0,00% 0,00% 0,00% 40,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. LOUÇAS E ACESSORIOS  1.134,04 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. ITENS DE ACESSIBILIDADE  7.819,11 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7. ELETRICO  1.286,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8. HIDRO  2.778,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.9. OUTROS SERVIÇOS  2.701,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.10. COBERTURA -  REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO 148.141,34 % Período: 4,88% 31,37% 63,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.11. FECHAMENTO FRONTAL COBERTURA - OITÃO 5.876,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. ESCADA E ELEVADOR  265.645,15 % Período: 0,00% 43,51% 0,00% 56,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. CONSTRUÇÃO  115.573,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. ELEVADOR  150.072,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. CENTRAL DE GÁS  5.161,52 % Período: 80,45% 0,00% 0,00% 0,00% 19,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO  4.152,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. LIMPEZA  1.009,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 7,86% 35,83% 22,92% 31,31% 2,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 38.099,85 173.661,32 111.057,37 151.727,93 10.072,71 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 38.099,85 173.661,32 111.057,37 151.727,93 10.072,71 - - - - - - - 

%: 7,86% 43,70% 66,61% 97,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste CRECHE CRIANÇA FELIZ0

Total:    R$ 484.619,18

Item Descrição
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#PUBLICO
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Acumulado: Contrapartida: 38.099,85 211.761,17 322.818,54 474.546,47 484.619,18 484.619,18 484.619,18 484.619,18 484.619,18 484.619,18 484.619,18 484.619,18 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.099,85 211.761,17 322.818,54 474.546,47 484.619,18 484.619,18 484.619,18 484.619,18 484.619,18 484.619,18 484.619,18 484.619,18 

Local Responsável Técnico
Nome: MELISSA DEMO
CREA/CAU: 053732-5

Data ART/RRT: -
terça-feira, 30 de novembro de 2021

Herval d'Oeste/SC
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