
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23

1. CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA 40.013,23 % Período: 48,98% 51,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  617,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  229,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 2.529,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. MURO DE CONTENÇÃO  24.955,32 % Período: 65,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

65,00% 35,00%

1.5. REVESTIMENTOS  216,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. REATERRO E DRENAGEM  5.533,62 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. GUARDA CORPO H=1,10 M  5.931,17 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 48,98% 51,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 19.597,78 20.415,45 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 19.597,78 20.415,45 - - - - - - - - - - 

%: 48,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 19.597,78 40.013,23 40.013,23 40.013,23 40.013,23 40.013,23 40.013,23 40.013,23 40.013,23 40.013,23 40.013,23 40.013,23 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 19.597,78 40.013,23 40.013,23 40.013,23 40.013,23 40.013,23 40.013,23 40.013,23 40.013,23 40.013,23 40.013,23 40.013,23 

Local Responsável Técnico

Nome: Fábio Zilio Caron

CREA/CAU: 140.642-7

Data ART/RRT: 8083638-8

0

Total:    R$ 40.013,23

Item Descrição

segunda-feira, 13 de dezembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção do Muro de contenção no PSF Nossa Senhora Aparecida

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Herval d'Oeste Construção do Muro de contenção no PSF Nossa Senhora Aparecida

Herval d'Oeste/SC
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