c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste |CRECHE CRIANCA FELIZ ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
1. SERVICOS PRELIMINARES 859,89 | % Periodo: || 100,00% |
[1.1. CANTEIRO DE OBRAS 859,89 [ % Periodo: | 100,00% |‘
2. REFORMA 244.671,27 | % Periodo: | 13,52% 23,74% 58,35% 0,68% 3,70% |‘
[22. DEMOLICOES 2.628,00 | % Periodo: [ 100,00% |‘
[22. PINTURA 30.944,71 [ % Periodo: 8,59% 86,06% 5,35% |‘
[23.  PIsO 11.694,26 | % Periodo: | 100,00% |‘
[24. ESQUADRIAS 7.955,30 | % Periodo: [ 59,93% 40,07% |‘
[25. LOUCAS E ACESSORIOS 1.134,04 | % Periodo: 100,00% |‘
[26.  ITENS DE ACESSIBILIDADE 7.819,11 | % Periodo: 100,00% |‘
[27.  ELETRICO 1.286,95 | % Periodo: | 100,00% |‘
[28.  HIDRO 2.778,85 | % Periodo: | 100,00% |‘
[29. OUTROS SERVICOS 2.701,30 | % Periodo: [ 100,00% |‘
[2.10. COBERTURA - REMOCAO E SUBSTITUICA 169.852,64 | % Periodo: [ 4,26% 27,36% 68,38% |‘
[2.11.  FECHAMENTO FRONTAL COBERTURA-Ol  5.876,11 | % Periodo: 100,00% |‘
[3. ESCADA E ELEVADOR 265.645,15 | % Periodo: 43,51% 56,49% |‘
[3.1.  CONSTRUCAO 115.573,02 | % Periodo: 100,00% |‘
[32. ELEVADOR 150.072,13 | % Periodo: 100,00% |‘
4. CENTRAL DE GAS 5.161,52 | % Periodo: | 80,45% 19,55% |‘
[4.1. CONSTRUGAO E INSTALACAO 4.152,32 | % Periodo: | 100,00% |
[42. LMPEzZA 1.009,20 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$516.337,83 %: 7,38% 33,63% 27,65% 29,39% 1,95%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 38.099,85 | 173.661,32 | 142.776,02 | 151.727,93 | 10.072,71
Qutros: - - - - -
Investimento: | 38.099,85 | 173.661,32 | 142.776,02 | 151.727,93 | 10.072,71
%: 7,38% 41,01% 68,66% 98,05%  100,00%
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Repasse:




CAI{A

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste | CRECHE CRIANCA FELIZ ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
Acumulado: Contrapartida: | 38.099,85 | 211.761,17 | 354.537,19 | 506.265,12 | 516.337,83
Outros: - - - - -
Investimento: | 38.099,85 | 211.761,17 | 354.537,19 | 506.265,12 | 516.337,83

Herval d'Oeste/SC

Local

quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: MELISSA DEMO
CREA/CAU: 053732-5
ART/RRT: -
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