
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.219,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  1.219,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REFORMA BANHEIROS  3.951,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÕES  3.951,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. REFORMA  88.458,30 % Período: 4,88% 24,15% 70,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. REFORMA  83.375,30 % Período: 5,18% 25,62% 69,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. ITENS DE ACESSIBILIDADE  5.083,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. SERVIÇOS FINAIS  415,76 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. LIMPEZA DE OBRA  415,76 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 10,09% 22,71% 67,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 9.485,74 21.358,56 63.200,12 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 9.485,74 21.358,56 63.200,12 - - - - - - - - - 

%: 10,09% 32,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 9.485,74 30.844,30 94.044,42 94.044,42 94.044,42 94.044,42 94.044,42 94.044,42 94.044,42 94.044,42 94.044,42 94.044,42 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.485,74 30.844,30 94.044,42 94.044,42 94.044,42 94.044,42 94.044,42 94.044,42 94.044,42 94.044,42 94.044,42 94.044,42 

Local Responsável Técnico
Nome: MELISSA DEMO
CREA/CAU: 053732-5

Data ART/RRT: -

0

Total:    R$ 94.044,42

Item Descrição

quarta-feira, 1 de dezembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste POSTO DE SAUDE VILA RICA

Herval d'Oeste/SC
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