CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste |POSTO DE SAUDE VILA RICA REFORMA E ADEQUACAOQ DE ACESSIBILIDADE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
1. SERVICOS PRELIMINARES 1.219,20 | % Periodo: | 100,00%
[1.1. CANTEIRO DE OBRAS 1.219,20 | % Periodo: | 100,00%
|2. REFORMA BANHEIROS 3.951,16 | % Periodo: | 100,00%
|2.1. DEMOLICOES 3.951,16 | % Periodo: | 100,00%
3. REFORMA 88.458,30 | % Periodo: 4,88% 24,15% 70,98%
[3.1. REFORMA 83.375,30 | % Periodo: 5,18% 25,62% 69,21%
|3.2. ITENS DE ACESSIBILIDADE 5.083,00 | % Periodo: 100,00%
|4. SERVICOS FINAIS 415,76 | % Periodo: 100,00%
|4.1. LIMPEZA DE OBRA 415,76 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 94.044,42 %: 10,09% 22,71% 67,20%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: 9.485,74 | 21.358,56 | 63.200,12
Outros: - - -
Investimento: 9.485,74 | 21.358,56 | 63.200,12
%: 10,09% 32,80% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: 9.485,74 | 30.844,30 | 94.044,42
Outros: - - -
Investimento: 9.485,74 | 30.844,30 | 94.044,42

Herval d'Oeste/SC

Local

quarta-feira, 1 de dezembro de 2021

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: MELISSA DEMO
CREAJ/CAU: 053732-5
ART/RRT: -



