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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOÃO DE ALMEIDA 317.679,00 % Período: 24,19% 34,46% 41,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.397,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  405,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  2.893,51 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 30.798,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. DRENAGEM  62.135,62 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6. REATERROS  20.540,70 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. BASE E SUB-BASE  68.147,52 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. CAPA ASFÁLTICA  109.622,11 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. MEIO-FIO  15.607,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. SINALIZAÇÃO  6.131,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 24,19% 34,46% 41,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 76.833,05 109.485,68 131.360,27 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 76.833,05 109.485,68 131.360,27 - - - - - - - - - 

%: 24,19% 58,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 76.833,05 186.318,73 317.679,00 317.679,00 317.679,00 317.679,00 317.679,00 317.679,00 317.679,00 317.679,00 317.679,00 317.679,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 76.833,05 186.318,73 317.679,00 317.679,00 317.679,00 317.679,00 317.679,00 317.679,00 317.679,00 317.679,00 317.679,00 317.679,00 

Local Responsável Técnico

Nome: FÁBIO ZILIO CARON

CREA/CAU: 140.642-7

Data ART/RRT: 7845080-6

0

Total:    R$ 317.679,00

Item Descrição

quinta-feira, 30 de dezembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOÃO DE ALMEIDA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTEPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOÃO DE ALMEIDA

HERVAL D'OESTE - SC
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