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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22

1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO TRABALHADOR 228.505,16 % Período: 3,83% 39,14% 57,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.537,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SINALIZAÇÃO DE OBRAS  419,90 % Período: 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

1.3. DEMOLIÇÕES E REPOSIÇÕES  59,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 11.955,34 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. DRENAGEM  55.464,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. REATERROS  11.575,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. BASE E SUB-BASE  16.296,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  124.660,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. MEIO FIO  1.558,19 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. SINALIZAÇÃO  3.977,89 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 3,83% 39,14% 57,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 8.742,26 89.440,15 130.322,75 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 8.742,26 89.440,15 130.322,75 - - - - - - - - - 

%: 3,83% 42,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 8.742,26 98.182,41 228.505,16 228.505,16 228.505,16 228.505,16 228.505,16 228.505,16 228.505,16 228.505,16 228.505,16 228.505,16 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 8.742,26 98.182,41 228.505,16 228.505,16 228.505,16 228.505,16 228.505,16 228.505,16 228.505,16 228.505,16 228.505,16 228.505,16 

Local Responsável Técnico

Nome: MAX MOOSHAMMER

CREA/CAU: 139164-0

Data ART/RRT: 7880799-9

sexta-feira, 6 de novembro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO TRABALHADOR

 Valor (R$) Parcelas:Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTEPAVIMENTAÇÃO DA RUA DO TRABALHADOR

HERVAL D'OESTE/SC

0

Total:    R$ 228.505,16

Item
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