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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  859,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  859,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REFORMA  103.077,10 % Período: 9,00% 21,13% 20,37% 24,63% 24,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÕES  10.916,03 % Período: 50,58% 49,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. REVESTIMENTO  83.574,32 % Período: 4,49% 19,60% 14,85% 30,38% 30,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. PINTURA  8.586,75 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. ESQUADRIAS  54.616,47 % Período: 0,28% 1,20% 50,41% 17,52% 30,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. PORTAS E JANELAS  28.374,25 % Período: 0,53% 0,00% 70,17% 8,31% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. LOUÇAS E ACESSORIOS  8.209,41 % Período: 0,00% 1,01% 0,00% 0,00% 98,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA  7.675,11 % Período: 0,00% 7,43% 0,00% 92,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. INSTALAÇÃO ELETRICA  10.357,70 % Período: 0,00% 0,00% 73,58% 1,02% 25,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. ELEVADOR  200.277,22 % Período: 0,00% 7,42% 9,95% 0,00% 82,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. EQUIPAMENTO E FECHAMENTO  200.277,22 % Período: 0,00% 7,42% 9,95% 0,00% 82,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. ACESSIBILIDADE  25.400,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. ITENS DE ACESSIBILIDADE  25.400,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. FINALIZAÇÃO DA OBRA  6.731,68 % Período: 9,69% 0,00% 0,00% 0,00% 90,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. LIMPEZA  6.731,68 % Período: 9,69% 0,00% 0,00% 0,00% 90,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 2,80% 9,54% 17,51% 8,94% 61,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 10.940,29 37.284,73 68.461,31 34.959,32 239.317,00 - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 10.940,29 37.284,73 68.461,31 34.959,32 239.317,00 - - - - - - - 
%: 2,80% 12,33% 29,85% 38,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 10.940,29 48.225,02 116.686,33 151.645,65 390.962,65 390.962,65 390.962,65 390.962,65 390.962,65 390.962,65 390.962,65 390.962,65 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 10.940,29 48.225,02 116.686,33 151.645,65 390.962,65 390.962,65 390.962,65 390.962,65 390.962,65 390.962,65 390.962,65 390.962,65 

0

Total:    R$ 390.962,65

Item Descrição

Grau de Sigilo
#PUBLICO

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste ESCOLA BASICA NOSSA SENHORA DE FATIMA
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste ESCOLA BASICA NOSSA SENHORA DE FATIMA

Local Responsável Técnico
Nome: MELISSA DEMO
CREA/CAU: 053732-5

Data ART/RRT: -
quinta-feira, 20 de janeiro de 2022

Herval d'Oeste/SC

PMv3.0.4 2 / 2


	CRONO

