?‘E‘ﬂﬂ; CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
g-_o;? (SELECIONAR) #PUBLICO
V \lk Associaglo dos Municipios do Mek Ovste Catarinense
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Herval D'Oeste/{G.E.M. Nossa Senhora de Fatima Substituicdo da Cobertura do Centro Municipal de Educacéo Pequeno Principe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21
1. SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO C.M. E  528.919,16 | % Periodo: 74,43% 25,57% ‘
[1.1. SERVICOS INICIAIS 40.613,46 | % Periodo: | 100,00% |‘
[1.2. COBERTURA 353.078,95 | % Periodo: | 100,00% |‘
[1.3. PLUVIAL 41.162,30 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.4. FORRO 72.683,38 | % Periodo: 100,00% |‘
[15. INSTALACOES ELETRICAS 18.468,56 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.6. INSTALACOES HIDRAULICAS 2.912,51 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$528.919,16 %: 74,43% 25,57%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 393.692,41 | 135.226,75
Qutros: - -
Investimento: | 393.692,41 | 135.226,75
%: 74,43% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 393.692,41 | 528.919,16
Qutros: - -
Investimento: | 393.692,41 | 528.919,16

Herval D'Oeste/SC

Local

quarta-feira, 6 de abril de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:
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