c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste |CME PEQUENO PRINCIPE ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22
1. SERVICOS PRELIMINARES 644,92 | % Periodo: | 100,00% ‘
[11. CANTEIRO DE OBRAS 644,92 | % Periodo: || 100,00% |‘
|2. REFORMA 181.561,31 | % Periodo: 2,90% 12,26% 12,38% 24,02% 48,44% |‘
[21. DEMOLICOES 7.909,40 | % Periodo: || 58,48% 41,52% |‘
|2.2. REVESTIMENTO 38.036,68 | % Periodo: 40,56% 49,91% 9,53% |‘
[23. PINTURA 58.805,34 | % Periodo: 100,00% |‘
|2.4. ESQUADRIAS 46.960,61 | % Periodo: 0,50% 40,39% 52,45% 6,66% |‘
|2.5. LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 29.849,28 | % Periodo: 1,37% 23,62% 75,01% |‘
3. INSTALACOES ELETRICAS 153.413,09 | % Periodo: 14,90% 11,43% 73,67% |‘
[3.1.  ALARME 3.670,55 | % Periodo: 42,39% 57,61% |‘
[32.  PLATAFORMA 69.876,96 | % Periodo: 26,21% 9,35% 64,45% |‘
[3.3.  ITENS DE ACESSIBILIDADE 12.207,50 | % Periodo: 100,00% |‘
|3.4. RAMPA ACESSO GINASIO 67.658,08 | % Periodo: 6,72% 13,96% 79,31% |‘
4. LAVANDERIA 49.497,37 | % Periodo: 86,82% 9,10% 4,08% |‘
[41.  REFORMA LAVANDERIA 49.497,37 | % Periodo: 86,82% 9,10% 4,08% |‘
|5. LIMPEZA GERAL 3.446,84 | % Periodo: 23,88% 23,88% 17,42% 17,42% 17,42% |‘
|5.l. LIMPEZA 3.446,84 | % Periodo: 23,88% 23,88% 17,42% 17,42% 17,42% |
L
Total: R$ 388.563,53 %: 1,73% 5,94% 22,88% 17,05% 52,39%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: 6.735,02 | 23.076,77 | 88.910,34 | 66.256,85 | 203.584,55
Outros: - - - - -
Investimento: 6.735,02 | 23.076,77 | 88.910,34 | 66.256,85 | 203.584,55
%: 1,73% 7,67% 30,55% 47,61% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 6.735,02 | 29.811,79 | 118.722,13 | 184.978,98 | 388.563,53
Outros: - - - - -
Investimento: 6.735,02 | 29.811,79 | 118.722,13 | 184.978,98 | 388.563,53
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