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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22

1. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA BOA ESPERANÇA 626.297,53 % Período: 1,33% 4,58% 4,58% 19,46% 19,46% 18,33% 16,13% 16,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.173,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 32.812,85 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

%: 1,33% 4,58% 4,58% 19,46% 19,46% 18,33% 16,13% 16,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 8.299,17 28.682,44 28.682,44 121.906,02 121.906,02 114.780,78 101.020,33 101.020,33 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 8.299,17 28.682,44 28.682,44 121.906,02 121.906,02 114.780,78 101.020,33 101.020,33 - - - - 

%: 1,33% 5,90% 10,48% 29,95% 49,41% 67,74% 83,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 8.299,17 36.981,61 65.664,05 187.570,07 309.476,09 424.256,87 525.277,20 626.297,53 626.297,53 626.297,53 626.297,53 626.297,53 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 8.299,17 36.981,61 65.664,05 187.570,07 309.476,09 424.256,87 525.277,20 626.297,53 626.297,53 626.297,53 626.297,53 626.297,53 

Local Responsável Técnico

Nome: MAX MOOSHAMMER

CREA/CAU: 139164-0

Data ART/RRT: 8215377-5

HERVAL D'OESTE/SC

0

Total:    R$ 626.297,53

Item

terça-feira, 24 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA BOA ESPERANÇA

 Valor (R$) Parcelas:Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL D'OESTEPROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA BOA ESPERANÇA

PMv3.0.4 1 / 1


