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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22

1. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA BOA ESPERANÇA 1.113.003,19 % Período: 1,37% 2,83% 4,40% 11,22% 80,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.303,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SINALIZAÇÃO DE OBRAS  4.712,02 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.3. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 65.011,51 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 40,00%

1.4. DRENAGEM  84.728,35 % Período: 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 40,00%

1.5. REATERROS  2.948,15 % Período: 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 40,00%

1.6. BASE E SUB-BASE  125.787,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  796.600,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. SINALIZAÇÃO  31.911,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 1,37% 2,83% 4,40% 11,22% 80,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 15.248,54 31.480,00 49.015,31 124.911,17 892.348,17 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 15.248,54 31.480,00 49.015,31 124.911,17 892.348,17 - - - - - - - 

%: 1,37% 4,20% 8,60% 19,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 15.248,54 46.728,54 95.743,85 220.655,02 1.113.003,19 1.113.003,19 1.113.003,19 1.113.003,19 1.113.003,19 1.113.003,19 1.113.003,19 1.113.003,19 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 15.248,54 46.728,54 95.743,85 220.655,02 1.113.003,19 1.113.003,19 1.113.003,19 1.113.003,19 1.113.003,19 1.113.003,19 1.113.003,19 1.113.003,19 

Local Responsável Técnico

Nome: MAX MOOSHAMMER

CREA/CAU: 139164-0
Data ART/RRT: 8215377-5

HERVAL D'OESTE/SC

0

Total:    R$ 1.113.003,19

Item

quarta-feira, 25 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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