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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/07/22
Parcela 1

ago/22
Parcela 2

set/22
Parcela 3

out/22
Parcela 4

nov/22
Parcela 5

dez/22
Parcela 6

jan/23
Parcela 7

fev/23
Parcela 8

mar/23
Parcela (%) 20,62% 29,71% 29,71% 19,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 126.317,79 182.019,17 182.019,16 122.231,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 20,62% 50,33% 80,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 126.317,79 308.336,96 490.356,12 612.587,81 612.587,81 612.587,81 612.587,81 612.587,81

Parcela (%) 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 475,75 475,75 475,75 951,50 951,50 951,50 951,50 951,50

Parcela (%) 100,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.905,77 4.905,77 4.905,77 4.905,77 4.905,77 4.905,77 4.905,77 4.905,77

Parcela (%) 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
Acumulado (%) 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 88.496,95 221.242,38 353.987,80 442.484,75 442.484,75 442.484,75 442.484,75 442.484,75

Parcela (%) 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
Acumulado (%) 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 32.029,48 80.073,71 128.117,93 160.147,41 160.147,41 160.147,41 160.147,41 160.147,41

Parcela (%) 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
Acumulado (%) 10,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 409,84 1.639,35 2.868,87 4.098,38 4.098,38 4.098,38 4.098,38 4.098,38

Local

Data

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 951,50

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 612.587,81

1.

2. CANTEIRO DE OBRAS 4.905,77

REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E 
EMISSÁRIO DE RECALQUE

442.484,75

4.
EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE 

ESGOTO
160.147,41

30 de maio de 2022

3.

5. LIMPEZA DE OBRA 4.098,38

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
21,82% 0,00%

BAIRRO SANTO ANTÔNIO
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO

REDE COLETORA DE ESGOTO

DESON.
Não Florianópolis / SC

MUNICÍPIO / UF

abr-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
HERVAL D'OESTE / SC

REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

CREA/SC 093683-2
ENGENHEIRO SANITARISTA
WILIAN SARTOR SGARZELA

127.476 v007   micro


