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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  274,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  274,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REFORMA BANHEIROS  19.761,90 % Período: 5,91% 35,57% 40,05% 18,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÕES  1.032,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. REVESTIMENTO  6.993,45 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  11.736,10 % Período: 1,16% 0,31% 67,44% 31,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. AMPLIAÇÃO (GARAGEM, SALA INFORMATICA E PISOS) 55.303,95 % Período: 2,75% 50,30% 34,59% 12,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. AMPLIAÇÃO  44.867,47 % Período: 3,39% 55,07% 28,53% 13,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. PORTAS  5.285,00 % Período: 0,00% 56,25% 43,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.946,26 % Período: 0,00% 0,00% 90,81% 9,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. ALARME  647,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5. ESQUADRIAS  2.074,27 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6. LIMPEZA  483,30 % Período: 0,00% 28,76% 35,62% 35,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 3,93% 46,26% 35,89% 13,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.961,97 34.849,41 27.041,78 10.487,52 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.961,97 34.849,41 27.041,78 10.487,52 - - - - - - - - 

%: 3,93% 50,19% 86,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 2.961,97 37.811,38 64.853,16 75.340,68 75.340,68 75.340,68 75.340,68 75.340,68 75.340,68 75.340,68 75.340,68 75.340,68 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.961,97 37.811,38 64.853,16 75.340,68 75.340,68 75.340,68 75.340,68 75.340,68 75.340,68 75.340,68 75.340,68 75.340,68 

Local Responsável Técnico

Nome: MELISSA DEMO

CREA/CAU: 053732-5

Data ART/RRT: -

0

Total:    R$ 75.340,68

Item Descrição

segunda-feira, 22 de março de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste ABRIGO ANJOS DA LUZ

Herval d'Oeste/SC
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