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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21
1. GARAGEM DE MÁQUINAS RUDÃO  85.210,21 % Período: 21,06% 41,24% 37,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  5.670,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  17.535,03 % Período: 70,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 15,00% 15,00%

1.3. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA  51.026,86 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.4. ALVENARIA E EMASSAMENTO  9.467,47 % Período: 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.5. SERVIÇOS FINAIS  1.510,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 21,06% 41,24% 37,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 17.944,95 35.139,87 32.125,39 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 17.944,95 35.139,87 32.125,39 - - - - - - - 

%: 21,06% 62,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 17.944,95 53.084,82 85.210,21 85.210,21 85.210,21 85.210,21 85.210,21 85.210,21 85.210,21 85.210,21 
Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.944,95 53.084,82 85.210,21 85.210,21 85.210,21 85.210,21 85.210,21 85.210,21 85.210,21 85.210,21 

Local Responsável Técnico
Nome: André Brito Dotti
CREA/CAU: 162.237-5

Data ART/RRT: 7.386.127-0

0

Total:    R$ 85.210,21

Item Descrição

quarta-feira, 16 de dezembro de 2020

GARAGEM DE MÁQUINAS RUDÃO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d´Oeste GARAGEM DE MÁQUINAS RUDÃO

Herval d´Oeste/SC
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