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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  382,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  382,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REFORMA  100.629,76 % Período: 11,01% 3,10% 11,40% 14,03% 60,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÕES  14.202,49 % Período: 78,04% 21,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. REVESTIMENTO  28.222,70 % Período: 0,00% 0,00% 40,66% 50,03% 9,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. PINTURA  58.204,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. ESQUADRIAS  65.085,96 % Período: 0,27% 11,41% 8,60% 26,89% 52,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Portas  30.331,68 % Período: 0,59% 23,02% 0,00% 57,69% 18,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  34.754,28 % Período: 0,00% 1,28% 16,10% 0,00% 82,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  3.346,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 33,38% 66,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. ALARME  3.346,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 33,38% 66,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. ELEVADOR  114.213,20 % Período: 0,00% 0,00% 12,00% 11,56% 76,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. ELEVADOR  64.787,14 % Período: 0,00% 0,00% 19,18% 10,03% 70,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2. ITENS DE ACESSIBILIDADE  49.426,06 % Período: 0,00% 0,00% 2,58% 13,56% 83,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,11% 3,72% 10,85% 16,19% 65,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 11.644,34 10.544,80 30.777,13 45.937,76 184.753,36 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 11.644,34 10.544,80 30.777,13 45.937,76 184.753,36 - - - - - - - 

%: 4,11% 7,82% 18,67% 34,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 11.644,34 22.189,14 52.966,27 98.904,03 283.657,39 283.657,39 283.657,39 283.657,39 283.657,39 283.657,39 283.657,39 283.657,39 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 11.644,34 22.189,14 52.966,27 98.904,03 283.657,39 283.657,39 283.657,39 283.657,39 283.657,39 283.657,39 283.657,39 283.657,39 

Local Responsável Técnico
Nome: MELISSA DEMO
CREA/CAU: 053732-5

Data ART/RRT: -

0

Total:    R$ 283.657,39

Item Descrição

terça-feira, 15 de dezembro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste CME PEQUENO PRINCIPE

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA 
INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Herval d'Oeste/SC
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