c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste |CME PEQUENO PRINCIPE ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE
ERRO: NUMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA
INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
1. SERVICOS PRELIMINARES 382,17 | % Periodo: | 100,00%
|1.1. CANTEIRO DE OBRAS 382,17 | % Periodo: | 100,00%
|2. REFORMA 100.629,76 | % Periodo: 11,01% 3,10% 11,40% 14,03% 60,45%
|2.1. DEMOLICOES 14.202,49 | % Periodo: 78,04% 21,96%
|2.2. REVESTIMENTO 28.222,70 | % Periodo: 40,66% 50,03% 9,31%
|2.3. PINTURA 58.204,57 | % Periodo: 100,00%
|3. ESQUADRIAS 65.085,96 | % Periodo: 0,27% 11,41% 8,60% 26,89% 52,83%
|3.1. Portas 30.331,68 | % Periodo: 0,59% 23,02% 57,69% 18,70%
|3.2. LOUGCAS, METAIS E ACESSORIOS 34.754,28 | % Periodo: 1,28% 16,10% 82,62%
|4. INSTALACOES ELETRICAS 3.346,30 | % Periodo: 33,38% 66,62%
|4.1. ALARME 3.346,30 | % Periodo: 33,38% 66,62%
|5. ELEVADOR 114.213,20 | % Periodo: 12,00% 11,56% 76,44%
|5.1. ELEVADOR 64.787,14 | % Periodo: 19,18% 10,03% 70,79%
|5.2. ITENS DE ACESSIBILIDADE 49.426,06 | % Periodo: 2,58% 13,56% 83,85%
L
Total: R$ 283.657,39 %: 4,11% 3,72% 10,85% 16,19% 65,13%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 11.644,34 | 10.544,80 | 30.777,13 | 45.937,76 | 184.753,36
Outros: - - - - -
Investimento: | 11.644,34 | 10.544,80 @ 30.777,13 | 45.937,76 @ 184.753,36
%: 4,11% 7,82% 18,67% 34,87% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 11.644,34 | 22.189,14 | 52.966,27 | 98.904,03 | 283.657,39
Outros: - - - - -
Investimento: | 11.644,34 | 22.189,14  52.966,27  98.904,03 | 283.657,39

Herval d'Oeste/SC

Local
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Responsavel Técnico
Nome: MELISSA DEMO
CREAJ/CAU: 053732-5
ART/RRT: -



