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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22
1. SINALIZAÇÃO DAS RUAS DO CENTRO  131.055,18 % Período: 49,14% 50,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.716,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  49.697,46 % Período: 45,00% 55,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
45,00% 55,00%

1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  12.452,55 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA  66.188,29 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 49,14% 50,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 64.401,16 66.654,02 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - 
Investimento: 64.401,16 66.654,02 - - - - - - - 

%: 49,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 64.401,16 131.055,18 131.055,18 131.055,18 131.055,18 131.055,18 131.055,18 131.055,18 131.055,18 
Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 64.401,16 131.055,18 131.055,18 131.055,18 131.055,18 131.055,18 131.055,18 131.055,18 131.055,18 

Local Responsável Técnico
Nome: André Brito Dotti
CREA/CAU: 162.237-5

Data ART/RRT: 
terça-feira, 27 de julho de 2021

RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste/SCSINALIZAÇÃO DAS RUAS DO CENTRO

Herval D'Oeste/SC

0

Total:    R$ 131.055,18

Item Descrição
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