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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20

1. REFORMA / AMPLIAÇÃO  41.706,45 % Período: 21,47% 45,65% 32,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA  644,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO  545,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PORTAS  7.763,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PINTURA  10.574,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. BANHEIROS  5.448,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ACESSIBILIDADE  2.459,83 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. RAMPA / MURO  13.590,34 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. LIMPEZA  679,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 21,47% 45,65% 32,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 8.953,77 19.038,66 13.714,02 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 8.953,77 19.038,66 13.714,02 - - - - - - - - - 

%: 21,47% 67,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 8.953,77 27.992,43 41.706,45 41.706,45 41.706,45 41.706,45 41.706,45 41.706,45 41.706,45 41.706,45 41.706,45 41.706,45 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 8.953,77 27.992,43 41.706,45 41.706,45 41.706,45 41.706,45 41.706,45 41.706,45 41.706,45 41.706,45 41.706,45 41.706,45 

Local Responsável Técnico

Nome: MELISSA DEMO

CREA/CAU: 053732-5

Data ART/RRT: -

sexta-feira, 8 de outubro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste CREAS

Herval d'Oeste/SC

0

Total:    R$ 41.706,45

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1


