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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20

1. REFORMA / AMPLIAÇÃO  79.678,34 % Período: 18,87% 33,02% 48,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA  644,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO  1.268,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. REFORMA / AMPLIAÇÃO  53.263,39 % Período: 17,06% 12,25% 70,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. COBERTURA GARAGEM  23.822,54 % Período: 16,93% 83,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. LIMPEZA  679,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 18,87% 33,02% 48,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 15.031,98 26.313,57 38.332,79 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 15.031,98 26.313,57 38.332,79 - - - - - - - - - 

%: 18,87% 51,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 15.031,98 41.345,55 79.678,34 79.678,34 79.678,34 79.678,34 79.678,34 79.678,34 79.678,34 79.678,34 79.678,34 79.678,34 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 15.031,98 41.345,55 79.678,34 79.678,34 79.678,34 79.678,34 79.678,34 79.678,34 79.678,34 79.678,34 79.678,34 79.678,34 

Local Responsável Técnico

Nome: MELISSA DEMO

CREA/CAU: 053732-5

Data ART/RRT: -

quinta-feira, 8 de julho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste CRAS

Herval d'Oeste/SC

0

Total:    R$ 79.678,34

Item Descrição
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