V/‘/I CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
7
2= adin (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste/{Posto de Satde Central Substituicéio da Cobertura do Posto de Salde Central
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20
1. SUBSTITUICAO DA COBERTURA DA E.B.V. 401.896,81 | % Periodo: | 63,80% 36,20%
|l.1. SERVICOS INICIAIS 25.397,24 | % Periodo: 75,00% 25,00%
|l.2. COBERTURA 316.503,20 | % Periodo: 75,00% 25,00%
|l.3. PLUVIAL 39.880,00 | % Periodo: 100,00%
|1.4. FORRO 15.777,71 | % Periodo: 100,00%
[15. INSTALACOES ELETRICAS 4.338,66 | % Periodo: 100,00%
[
Total: R$401.896,81 %: 63,80% 36,20%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 256.425,33 | 145.471,48
Outros: - -
Investimento: | 256.425,33 | 145.471,48
%: 63,80% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 256.425,33 | 401.896,81
Outros: - -
Investimento: | 256.425,33 | 401.896,81

Herval D'Oeste/SC

Local

segunda-feira, 9 de setembro de 2019

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: Ana Julia Ungericht de Carvalho
CREA/CAU: 105.295-8

ART/RRT:

1/1



