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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DARCI BRANDÃO E PARTE DA RUA SEBASTIÃO NODARI 194.998,81 % Período: 26,73% 34,13% 39,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇÕES INICIAIS  1.994,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  230,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 10.318,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. DRENAGEM  12.023,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. REATERROS  1.341,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. BASE E SUB-BASE  65.520,06 % Período: 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

1.7. CAPA ASFÁLTICA  93.786,21 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. MEIO FIO  8.432,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. SINALIZAÇÃO  1.352,26 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 26,73% 34,13% 39,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 52.116,09 66.549,13 76.333,59 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 52.116,09 66.549,13 76.333,59 - - - - - - - - - 

%: 26,73% 60,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 52.116,09 118.665,22 194.998,81 194.998,81 194.998,81 194.998,81 194.998,81 194.998,81 194.998,81 194.998,81 194.998,81 194.998,81 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 52.116,09 118.665,22 194.998,81 194.998,81 194.998,81 194.998,81 194.998,81 194.998,81 194.998,81 194.998,81 194.998,81 194.998,81 

Local Responsável Técnico

Nome: FÁBIO ZILIO CARON

CREA/CAU: 140.642-7

Data ART/RRT: 8313531-8

quarta-feira, 8 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DARCI BRANDÃO E PARTE DA RUA SEBASTIÃO NODARI

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTEPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DARCI BRANDÃO E PARTE DA RUA SEBASTIÃO NODARI

HERVAL D'OESTE/SC

0

Total:    R$ 194.998,81

Item Descrição
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