CAI{A

N° OPERACAO

036345/2021

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OoGU

N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERV,

!

APELIDO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL - ACE

d

DESCRICAO DO LOTE
PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL - ACESSO AO LOTE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descri¢ao Valor (R$) | Parcelas:
05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23

L, PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRAD.  819.337,35 | % Periodo: 0,16% 13,18% 33,34% 26,60% 26,71%

[11.  SERVICOS INICIAIS 10.211,39 | % Periodo: [143,08% | 86,92% |
|1.2. SINALIZAGAO DE OBRAS 1.807,42 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.3. ESCAVACOES E MOVIMENTAGAO DE TEF 38.820,03 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.4. DRENAGEM 98.012,11 | % Periodo: 59,68% 40,32%

|1.5. REATERROS 43.434,44 | % Periodo: 100,00%

|1.6. BASE E SUB-BASE 138.118,14 | % Periodo: 100,00% |
|1.7. CAPA ASFALTICA 199.359,85 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.8. MEIO FIO 18.600,33 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.9. SINALIZACAO 5.141,18 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.10. PASSEIOS 118.892,51 | % Periodo: 100,00% I‘
|1.11. CONTENCOES 146.939,95 | % Periodo: 62,35% 37,65% I‘
[ % Periodo: I‘
[ % Periodo: |‘
[ % Periodo: |‘
[ % Periodo: |‘
[ % Periodo: |‘
[ % Periodo: |‘
[ % Periodo: |‘
[ % Periodo: |‘
[ % Periodo: |‘
[ % Periodo: |‘
[ % Periodo: |‘
[ % Periodo: |‘

PMv3.0.4

1/2



Grau de Sigilo

CA' W A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
a oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 036345/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HERV. PAVIMENTAQAO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL - ACE PAVIMENTA(;AO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL - ACESSO AO LOTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descri¢ao Valor (R$) | Parcelas:
05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
[ % Perfodo: |
|
[ % Perfodo: |
L
Total: R$819.337,35 %: 0,16% 13,18% 33,34% 26,60% 26,71%
Repasse: 1.252,40 | 101.236,19 | 256.052,32 | 204.307,46 | 205.166,83
Periodo: Contrapartida: 83,69 6.765,05 | 17.110,54 | 13.652,72 | 13.710,15
Outros: - - - - -
Investimento: 1.336,09 | 108.001,24 | 273.162,86 | 217.960,18 | 218.876,98
%: 0,16% 13,34% 46,68% 73,29%| 100,00%
Repasse: 1.252,40 | 102.488,59 | 358.540,91 | 562.848,37 | 768.015,20
Acumulado: Contrapartida: 83,69 6.848,74 | 23.959,28 | 37.612,00 | 51.322,15
Outros: - - - - -
Investimento: 1.336,09 | 109.337,33 | 382.500,19 | 600.460,37 | 819.337,35

HERVAL D'OESTE

Local

segunda-feira, 4 de outubro de 2021

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: Max Mooshammer
CREA/CAU: 139.164-0
ART/RRT: 8245835-7



