CA' ) A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR AjAPELlDO EM P~REEND|’M ENTO JDESCRK;AO D~O LOTE’ |
0 036345/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAPAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL - RECAPAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL - RECAPEAMENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descri¢ao Valor (R$) | Parcelas:
05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
1. RECAPEAMENTO EM CONCRETO DE PAF  218.823,99 | % Periodo: 16,68% 8,06% 56,06% 6,71% 12,50%
[11.  SERVICOS INICIAIS 1.266,02 | % Periodo: 100,00% |
|1.2. SINALIZACAO DE OBRAS 1.330,25 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.3. DEMOLICOES E REMOGOES 2.863,64 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.4. ESCAVACOES E MOVIMENTAGCOES DE TE  25.515,72 | % Periodo: 100,00%
|1.5. DRENAGEM 22.788,70 | % Periodo: 35,62% 64,38%
|1.6. REATERROS 13.199,14 | % Periodo: 100,00% |
|1.7. BASE E SUB-BASE 1.815,34 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.8. PAVIMENTACAO EM CONCRETO 91.616,68 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.9. PAVIMENTACAO ASFALTICA 908,38 | % Periodo: 2,76% 97,24% |‘
|1.10. MEIO FIO 11.409,64 | % Periodo: 100,00% I‘
|1.11. SINALIZACAO 1.634,58 | % Periodo: 100,00% I‘
|1.12. PASSEIOS 25.717,82 | % Periodo: 100,00% I‘
|1.13. CONTENCOES 18.758,08 | % Periodo: 100,00% |‘
[ % Periodo: |‘
[ % Periodo: |‘
[ % Periodo: |‘
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

CAIA
a oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 036345/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAPAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL - RECAPAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL - RECAPEAMENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descri¢ao Valor (R$) | Parcelas:
05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
[ % Perfodo: |
[ % Perfodo: |
L
Total: R$218.823,99 %: 16,68% 8,06% 56,06% 6,71% 12,50%
Repasse: 32.022,48 | 15.474,32 | 107.632,89 | 12.874,16 | 23.999,95
Periodo: Contrapartida: 4.473,08 2.161,54 | 15.034,78 1.798,34 3.352,45
Outros: - - - - -
Investimento: 36.495,56 | 17.635,86 | 122.667,67 | 14.672,50 | 27.352,40
%: 0,00% 16,68% 24,74% 80,80% 87,50%| 100,00%
Repasse: - 32.022,48 | 47.496,80 | 155.129,69 | 168.003,85 | 192.003,80
Acumulado: Contrapartida: = 4.473,08 6.634,62 | 21.669,40 | 23.467,74 | 26.820,19
Outros: - - - - - -
Investimento: ° 36.495,56 | 54.131,42 | 176.799,09 | 191.471,59 | 218.823,99

HERVAL D'OESTE

Local

segunda-feira, 4 de outubro de 2021

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Max Mooshammer

CREA/CAU: 139.164-0
ART/RRT: 8245835-7



