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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23

1. REFORMA DO GINÁSIO MORADA DO SOL  466.222,47 % Período: 17,33% 21,42% 20,61% 12,45% 14,97% 13,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  5.893,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. FECHAMENTO EXTERNO  249.698,08 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%

1.3. BANHEIROS  42.374,53 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. ESQUADRIAS  29.858,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. PINTURA DA QUADRA  66.931,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. REDE HIDRÁULICA  6.268,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. REDE ELÉTRICA  25.781,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. PREVENTIVO CONTRA INCENDIO  2.762,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. ADEQUAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS  4.810,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. ACESSÓRIOS PARA QUADRA  17.479,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.11. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  5.715,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.12. LIMPEZA FINAL  8.648,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 17,33% 21,42% 20,61% 12,45% 14,97% 13,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 80.802,57 99.879,24 96.096,69 58.047,17 69.789,42 61.607,38 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 80.802,57 99.879,24 96.096,69 58.047,17 69.789,42 61.607,38 - - - - - - 

%: 17,33% 38,75% 59,37% 71,82% 86,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 80.802,57 180.681,81 276.778,50 334.825,67 404.615,09 466.222,47 466.222,47 466.222,47 466.222,47 466.222,47 466.222,47 466.222,47 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 80.802,57 180.681,81 276.778,50 334.825,67 404.615,09 466.222,47 466.222,47 466.222,47 466.222,47 466.222,47 466.222,47 466.222,47 

Local Responsável Técnico

Nome: Fábio Zilio Caron

CREA/CAU: 140.642-7

Data ART/RRT: 8317998-8

0

Total:    R$ 466.222,47

Item Descrição

terça-feira, 21 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO GINÁSIO MORADA DO SOL

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Herval d'Oeste REFORMA DO GINÁSIO MORADA DO SOL

Herval d'Oeste/SC

PMv3.0.4 1 / 1


		2022-06-21T09:17:23-0300
	FABIO ZILIO CARON:09021707918
	Eu sou o autor deste documento




