CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
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Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

N° OPERAGCAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0 Municipio de Herval d'Oeste REFORMA DO GINASIO MORADA DO SOL REFORMA DO GINASIO MORADA DO SOL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23
1. REFORMA DO GINASIO MORADA DO SOL  466.222,47 | % Periodo: | 17,33% 21,42% 20,61% 12,45% 14,97% 13,21%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 5.893,15 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. FECHAMENTO EXTERNO 249.698,08 | % Periodo: | 30,00% 40,00% 30,00%
|1.3. BANHEIROS 42.374,53 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.4. ESQUADRIAS 29.858,42 | % Periodo: 100,00%
|1.5. PINTURA DA QUADRA 66.931,47 | % Periodo: 100,00%
|1.6. REDE HIDRAULICA 6.268,17 | % Periodo: 100,00%
|1.7. REDE ELETRICA 25.781,53 | % Periodo: 100,00%
|1.8. PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 2.762,92 | % Periodo: 100,00%
|1.9. ADEQUAGAO DAS ARQUIBANCADAS 4.810,21 | % Periodo: 100,00%
|1.10. ACESSORIOS PARA QUADRA 17.479,76 | % Periodo: 100,00%
|1.11. PAVIMENTAGCAO EXTERNA 5.715,89 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.12. LIMPEZA FINAL 8.648,34 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 466.222,47 %: 17,33% 21,42% 20,61% 12,45% 14,97% 13,21%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 80.802,57 | 99.879,24 | 96.096,69 | 58.047,17 | 69.789,42 | 61.607,38
Outros: - - - - - -
Investimento: | 80.802,57 | 99.879,24 | 96.096,69 | 58.047,17 | 69.789,42 | 61.607,38
%: 17,33% 38,75% 59,37% 71,82% 86,79% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 80.802,57 | 180.681,81 | 276.778,50 | 334.825,67 | 404.615,09 | 466.222,47
Outros: - - - - - -
Investimento: | 80.802,57 | 180.681,81 | 276.778,50 | 334.825,67 | 404.615,09 | 466.222,47
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