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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23

1. CONSTRUÇÃO DE PORTAL ACESSO EGÍDIO POZZOBOM 278.536,11 % Período: 43,84% 56,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.983,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. FUNDAÇÕES E BASE  15.601,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. ESTRUTURA METÁLICA  160.000,00 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS  94.089,15 % Período: 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  5.861,75 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 43,84% 56,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 122.107,50 156.428,61 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 122.107,50 156.428,61 - - - - - - - - - 

%: 43,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 122.107,50 278.536,11 278.536,11 278.536,11 278.536,11 278.536,11 278.536,11 278.536,11 278.536,11 278.536,11 278.536,11 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 122.107,50 278.536,11 278.536,11 278.536,11 278.536,11 278.536,11 278.536,11 278.536,11 278.536,11 278.536,11 278.536,11 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

Data ART/RRT: 8352733-3

0

Total:    R$ 278.536,11

Item Descrição

quinta-feira, 7 de julho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE PORTAL ACESSO EGÍDIO POZZOBOM

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MINICIPAL DE HERVAL D' OESTE/SCCONSTRUÇÃO DE PORTAL ACESSO EGÍDIO POZZOBOM

HERVAL D' OESTE/SC
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