
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  8.086,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  8.086,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. DEMOLIÇÕES  2.272,79 % Período: 4,74% 50,26% 45,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Piso  1.738,14 % Período: 0,00% 41,15% 58,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. Alvenaria  253,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. Portas  107,59 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. Janelas  97,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. Instalações Elétricas  3,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. Metais  6,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7. Cobertura Acesso  65,99 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. EXECUÇÕES  54.777,84 % Período: 0,00% 8,62% 31,26% 60,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Piso  4.795,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. Vaga Estacionamento PCD  15.259,34 % Período: 0,00% 0,00% 98,95% 1,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. Instalações Elétricas  1.355,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. Alvenaria  2.024,66 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5. Pintura Interna  5.664,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6. Pintura Externa  8.271,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.7. Instalações Elétricas  861,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.8. Portas  3.293,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.9. Cobertura Acesso  1.430,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.10. Acessibilidade  11.820,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.10.1. Acessórios  11.820,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. SERVIÇOS FINAIS  1.302,36 % Período: 14,83% 12,36% 14,83% 57,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0
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Item Descrição

Grau de Sigilo
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Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste UBS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

4.1. Limpeza de Obra  1.302,36 % Período: 14,83% 12,36% 14,83% 57,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 12,62% 9,07% 27,60% 50,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 8.386,94 6.027,12 18.339,30 33.685,78 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 8.386,94 6.027,12 18.339,30 33.685,78 - - - - - - - 

%: 12,62% 21,70% 49,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 8.386,94 14.414,06 32.753,36 66.439,14 66.439,14 66.439,14 66.439,14 66.439,14 66.439,14 66.439,14 66.439,14 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 8.386,94 14.414,06 32.753,36 66.439,14 66.439,14 66.439,14 66.439,14 66.439,14 66.439,14 66.439,14 66.439,14 

Local Responsável Técnico
Nome: ADRIANO BARETTA MANDRYK
CREA/CAU: A46636-0

Data ART/RRT: 12136647

Total:    R$ 66.439,14

segunda-feira, 1 de agosto de 2022

Herval d'Oeste/SC
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES  8.086,15 % Período:

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  8.086,15 % Período:

2. DEMOLIÇÕES  2.272,79 % Período:

2.1. Piso  1.738,14 % Período:

2.2. Alvenaria  253,42 % Período:

2.3. Portas  107,59 % Período:

2.4. Janelas  97,10 % Período:

2.5. Instalações Elétricas  3,95 % Período:

2.6. Metais  6,60 % Período:

2.7. Cobertura Acesso  65,99 % Período:

3. EXECUÇÕES  54.777,84 % Período:

3.1. Piso  4.795,18 % Período:

3.2. Vaga Estacionamento PCD  15.259,34 % Período:

3.3. Instalações Elétricas  1.355,55 % Período:

3.4. Alvenaria  2.024,66 % Período:

3.5. Pintura Interna  5.664,62 % Período:

3.6. Pintura Externa  8.271,82 % Período:

3.7. Instalações Elétricas  861,78 % Período:

3.8. Portas  3.293,67 % Período:

3.9. Cobertura Acesso  1.430,26 % Período:

3.10. Acessibilidade  11.820,96 % Período:

3.10.1. Acessórios  11.820,96 % Período:

4. SERVIÇOS FINAIS  1.302,36 % Período:
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Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

4.1. Limpeza de Obra  1.302,36 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

Total:    R$ 66.439,14

segunda-feira, 1 de agosto de 2022

Herval d'Oeste/SC
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