CAI{A

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau di
#PUB

(SELECIONAR)
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTQ DESCRIQA_O DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste  |UBS NOSSA SENHORA DE FATIMA ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23

1. SERVICOS PRELIMINARES 8.086,15 | % Periodo: [ 100,00%

|1.1. CANTEIRO DE OBRAS 8.086,15 | % Periodo: [ 100,00%

|2. DEMOLICOES 2.272,79 | % Periodo: 4,74% 50,26% 45,01%

[21.  Piso 1.738,14 [ % Periodo: 41,15% 58,85%

[22. Alvenaria 253,42 | % Periodo: 100,00%

[23.  Portas 107,59 | % Periodo: 100,00%

[24.  Janelas 97,10 | % Periodo: |__100,00%

[2.5. Instalagdes Elétricas 3,95 | % Periodo: | 100,00%

[26. Metais 6,60 | % Periodo: [ 100,00%

[2.7. Cobertura Acesso 65,99 | % Periodo: 100,00%

[3. EXECUCOES 54.777,84 | % Periodo: 8,62% 31,26% 60,12%

[3.1.  Piso 4.795,18 | % Periodo: 100,00%

[3.2. Vaga Estacionamento PCD 15.259,34 | % Periodo: 98,95% 1,05%

[3.3. Instalagdes Elétricas 1.355,55 | % Periodo: 100,00%

[3.4. Alvenaria 2.024,66 | % Periodo: 100,00%

[3.5. Pintura Interna 5.664,62 | % Periodo: 100,00%

[3.6. Pintura Externa 8.271,82 | % Periodo: 100,00%

[3.7. Instalagdes Elétricas 861,78 | % Periodo: 100,00%

[3.8.  Portas 3.293,67 | % Periodo: 100,00%

[3.9. Cobertura Acesso 1.430,26 | % Periodo: 100,00%

[3.10.  Acessibilidade 11.820,96 | % Periodo: 100,00%

[3.10.1. Acessorios 11.820,96 | % Periodo: 100,00%

|4. SERVICOS FINAIS 1.302,36 | % Periodo: 14,83% 12,36% 14,83% 57,98%
PMv3.0.4



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CA' ‘AA (SELECIONAR)

DESCRIGAO DO LOTE

Grau di
#PUB

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
0 0| Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste  |[UBS NOSSA SENHORA DE FATIMA ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
4.1. Limpeza de Obra 1.302,36 | % Periodo: 14,83% 12,36% 14,83% 57,98%
L
Total: R$ 66.439,14 %: 12,62% 9,07% 27,60% 50,70%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: 8.386,94 6.027,12 | 18.339,30 | 33.685,78
Outros: - - - -
Investimento: 8.386,94 6.027,12 | 18.339,30  33.685,78
%: 12,62% 21,70% 49,30% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: 8.386,94 | 14.414,06 | 32.753,36 | 66.439,14
Outros: - - - -
Investimento: 8.386,94 | 14.414,06 | 32.753,36  66.439,14

Herval d'Oeste/SC
Local

segunda-feira, 1 de agosto de 2022
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: ADRIANO BARETTA MANDRYK
CREA/CAU: A46636-0

ART/RRT: 12136647



CA' VA CRONOGRAMA FiSI(e sigilo
N (SELECIONAR) iLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR | |
0 0| Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste
12
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/23

1. SERVICOS PRELIMINARES 8.086,15 | % Periodo:
|1.1. CANTEIRO DE OBRAS 8.086,15 | % Periodo:
|2. DEMOLICOES 2.272,79 | % Periodo:
[21.  Piso 1.738,14 [ % Periodo:
[22. Alvenaria 253,42 | % Periodo:
[23.  Portas 107,59 | % Periodo:
[24.  Janelas 97,10 | % Periodo:
|2.5. Instalagdes Elétricas 3,95 | % Periodo:
[26. Metais 6,60 | % Periodo:
[2.7. Cobertura Acesso 65,99 | % Periodo:
|3. EXECUGOES 54.777,84 | % Periodo:
[31.  Piso 4.795,18 | % Periodo:
[3.2. Vaga Estacionamento PCD 15.259,34 | % Periodo:
[3.3. Instalagdes Elétricas 1.355,55 | % Periodo:
[3.4.  Alvenaria 2.024,66 | % Periodo:
[3.5. Pintura Interna 5.664,62 | % Periodo:
[36.  Pintura Externa 8.271,82 | % Periodo:
[3.7. Instalagdes Elétricas 861,78 | % Periodo:
[3.8.  Portas 3.293,67 | % Periodo:
[3.9. Cobertura Acesso 1.430,26 | % Periodo:
[3.10.  Acessibilidade 11.820,96 | % Periodo:
[3.10.1. Acessorios 11.820,96 | % Periodo:
|4. SERVICOS FINAIS 1.302,36 | % Periodo:
PMv3.0.4



CAIXA

N° SICONV

|N° OPERAGAO
0

0

CRONOGRAMA Fis|
(SELECIONAR)

PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

(e Sigilo
iLICO

Item Descrigao

Valor (R$) | Parcelas:

07/23

4.1. Limpeza de Obra

1.302,36 | % Periodo:

Total: R$ 66.439,14

Herval d'Oeste/SC

Periodo:

%:

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Acumulado:

%:

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

segunda-feira, 1 de agosto de 2022

Data

PMv3.0.4



