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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

20/09/22
Parcela 1

out/22
Parcela 2

nov/22
Parcela 3

dez/22
Parcela 4

jan/23
Parcela 5

fev/23
Parcela 6

mar/23
Parcela 7

abr/23
Parcela (%) 5,00% 20,63% 21,27% 22,19% 13,98% 10,75% 6,19%
Parcela (R$) 57.092,88 235.543,39 242.814,66 253.288,95 159.579,16 122.752,35 70.615,97

Acumulado (%) 5,00% 25,63% 46,90% 69,09% 83,06% 93,81% 100,00%
Acumulado (R$) 57.092,88 292.636,27 535.450,93 788.739,88 948.319,04 1.071.071,39 1.141.687,36

Parcela (%) 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%
Acumulado (%) 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 256,28 256,28 256,28 256,28 256,28 256,28 320,35

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.366,56 3.366,56 3.366,56 3.366,56 3.366,56 3.366,56 3.366,56

Parcela (%) 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
Acumulado (%) 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 11.095,48 16.643,22 22.190,96 27.738,70 33.286,44 44.381,92 55.477,40

Parcela (%) 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
Acumulado (%) 10,00% 25,00% 45,00% 65,00% 85,00% 95,00% 100,00%
Acumulado (R$) 28.681,97 71.704,92 129.068,86 186.432,79 243.796,73 272.478,70 286.819,68

Parcela (%) 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 25,00% 15,00% 15,00%
Acumulado (%) 0,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 124.946,37 218.656,15 312.365,93 312.365,93 312.365,93 312.365,93

Parcela (%) 0,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
Acumulado (%) 0,00% 10,00% 25,00% 45,00% 65,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 20.948,57 52.371,42 94.268,56 136.165,69 178.062,83 209.485,68

Parcela (%) 5,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00%
Acumulado (%) 5,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 95,00% 100,00%
Acumulado (R$) 13.692,59 54.770,35 109.540,70 164.311,06 219.081,41 260.159,17 273.851,76

Local

Data

273.851,76

MOBILIZAÇÃO E DESMOBOLIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS

320,35

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 55.477,403.

3.366,56

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 1.141.687,36

1.

2. CANTEIRO DE OBRAS

REDE COLETORA DE ESGOTO 286.819,68

5.
ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS 

E CAVAS
312.365,93

20 de julho de 2022

4.

6. LIGAÇÕES DOMICILIARES 209.485,68

7. FORNECIMENTO DE MATERIAIS

BDI 1 BDI 2 BDI 3
21,82% 0,00% 11,43%

AÇÃO / MODALIDADE

BAIRRO MORADA DO SOL
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO PARA O BAIRRO MORADA DO SOL - HERVAL D'OESTE-SC

LOTEAMENTO LASKE

OBJETO
EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO - MORADA DO SOL

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Florianópolis / SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
HERVAL D'OESTE

LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO PARA O BAIRRO MORADA DO SOL - HERVAL D'OESTE-SC

PROGRAMA
TC-PAC 393/2011

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

107650-7
ENGENHEIRO SANITARISTA
ANDRÉ LUIZ SAUER

127.476 v007   micro
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