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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22
1. GARAGEM DE MÁQUINAS RUDÃO  180.677,72 % Período: 14,08% 46,84% 39,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  7.866,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  25.092,92 % Período: 70,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 15,00% 15,00%

1.3. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA  129.389,38 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.4. ALVENARIA E EMASSAMENTO  16.120,11 % Período: 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.5. SERVIÇOS FINAIS  2.209,07 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 14,08% 46,84% 39,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 25.431,28 84.621,59 70.624,85 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 25.431,28 84.621,59 70.624,85 - - - - - - - 

%: 14,08% 60,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 25.431,28 110.052,87 180.677,72 180.677,72 180.677,72 180.677,72 180.677,72 180.677,72 180.677,72 180.677,72 
Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 25.431,28 110.052,87 180.677,72 180.677,72 180.677,72 180.677,72 180.677,72 180.677,72 180.677,72 180.677,72 

Local Responsável Técnico
Nome: André Brito Dotti
CREA/CAU: 162.237-5

Data ART/RRT: 7.386.127-0
quinta-feira, 1 de dezembro de 2022

GARAGEM DE MÁQUINAS RUDÃO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d´Oeste GARAGEM DE MÁQUINAS RUDÃO

Herval d´Oeste/SC

0

Total:    R$ 180.677,72

Item Descrição
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